



CITTA' DI BISIGNANO

(Provincia di Cosenza)

87043 - Piazza Collina Castello
Tel. 0984 /951071 - Fax 0984 /951178 C.F. e P.I. 00275260784



SETTORE QUARTO

SERVIZIO SECONDO

RESP. DEL PROCEDIMENTO ING. DE BARTOLO UMILE

DETERMINAZIONE

N. 11 DEL 24/01/2011

OGGETTO: Lavori Ampliamento Cimitero Comunale. Lotto 128 loculi.
Perizia di variante tecnica e suppletiva.

IL RESPONSABILE

PREMESSO:

Che con delibera consiliare n. 10 del 23/03/2009,esecutiva,,esecutiva,è stato approvato il programma triennale dei lavori pubblici per gli anni 2009/2011 e l'elenco dei lavori da avviare nell'anno 2009 e che in esso è prevista la realizzazione dell'intervento riferito ai lavori di costruzione loculi al Cimitero Comunale ;

Che con delibera consiliare n. 11 del 23/03/2009,esecutiva,è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2009;

Che con delibera di G.C. n. 111 del 27/03/2009,esecutiva,è stato approvato il Piano esecutivo di gestione per l'anno 2009,il quale attribuisce le risorse per la gestione del Settore IV;

Che con propria Determina n. 428 del 23/12/2009 è stato conferito incarico al Geologo Arcangelo Francesco Violo per la redazione dello studio geologico occorrente per la progettazione dell'opera in questione;

Che con delibera di G.C. n. 44 del 02/03/2010,esecutiva è stato approvato il progetto esecutivo riferito all'opera in questione ,redatto dai tecnici incaricati,Ing. Carchedi Vittorio e Arch. Giuliani Roberto dello importo complessivo di €. 117.142,01,così articolato:

1)-Lavori a misura.....	€. 79.309,56;
-oneri piani di sicurezza.....	€. 2.909,82;
-Totale.....	€. 82.219,38;

2)-Somme a disposizione:

-IVA 10% sui lavori.....	€. 8.221,94;
-spese tecniche.....	€. 13.724,29;
-CNPAIA 2%.....	€. 274,49;
-IVA 20%.....	€. 2.799,76;

-Incentivi RUP..... €. 411,10;
 -spese geologiche compreso IVA.....€. 9.491,06;
 -In uno a disposizione.....€. 34.922,63;
 -Totale generale.....€. 117.142,01;

Che la spesa di €. 117.142,01 è stata imputata, per €. 58.517,24 al Cap. 3304 del Bilancio 2010 gestione residui anno 2008 ove esiste impegno n. 1809/08, per €. 50.224,77 al Cap. 3304 del Bilancio 2010 gestione residui anno 2009 ove esiste impegno n. 1667/09 e per €. 8.400,00 al Cap. 3306 del Bilancio 2010 gestione residui anno 2009 ove esiste impegno n. 1668/09;

Che con propria determina n. 49 del 08/03/2010 è stato istituito l'Ufficio della Direzione dei lavori per l'opera in questione;

Che con regolare gara di appalto esperita in data 19/04/2010 e 07/05/2010 le cui risultanze sono state approvate con propria determina n. 122 del 25/05/2010 i lavori in questione sono stati aggiudicati all'impresa Sposato Geom., Domenico avente sede in Corigliano Calabro alla C.da Tenimento n. 186 per il prezzo di €. 62.412,61 di cui €. 2.909,82 per oneri sulla sicurezza, al netto del ribasso del 24,974%;

Che il relativo contratto di appalto, Rep n. 548/2010 è stato stipulato in data 29/06/2010, registrato all'Ufficio delle Entrate di Aciri in data 14/07/2010 al n. 473/1;

Che la consegna dei lavori all'impresa appaltatrice, per l'inizio degli stessi, è avvenuta con verbale in data 29/06/2010;

Che con propria Determina n. 247 del 24/08/2010 la ditta appaltatrice Sposato Geom. Domenico, appaltatrice dei lavori di Ampliamento Cimitero Comunale. Lotto 128 loculi, è stata autorizzata a subappaltare parte dei lavori previsti nella Categoria prevalente OG1, entro il limite del 30%, alla impresa De Rose Geom. Giampiero avente sede in Rende alla C.da Concistocchi.

CONSIDERATO:

Che a seguito di richiesta formale di questo Ufficio la Direzione dei lavori con nota datata 18/01/2011, pervenuta in data 19/01/2011, ha rimesso a questo Comune perizia di variante tecnica e suppletiva riferita all'opera in questione;

Che la perizia redatta e presentata è stata dettata dalla necessità di dare completezza e funzionalità all'opera senza variazione dell'importo generale originario;

Che la perizia presentata importa complessivi € 117.142,01, così articolato:

1)-Importo lavori netti contrattuali.....€. 59.502,79;
 -importo oneri sicurezza compreso quelli di perizia.....€. 2.909,82;
 -importo netto maggiori lavori in perizia.....€. 16.054,18;
 -Totale importo€. 78.466,79;

2)-Somme a disposizione:

-IVA 10% sui lavori.....€. 7.846,68;
 -spese progettazione.....€. 5.267,06;
 -CNPAIA 2%.....€. 105,34;
 -IVA 20%.....€. 1.074,48;
 -Incentivi RUP.....€. 392,83;
 -Spese tecniche generali.....€. 10.655,66;
 -CNPAIA 4%.....€. 426,23;
 -IVA 20%.....€. 2.216,38;
 -Spese geologiche compreso IVA.....€. 9.491,06;
 -Spese per collaudo compreso IVA.....€. 1.200,00;
 -In uno a disposizione.....€. 38.675,22;
 -Totale generale.....€. 117.142,01;

Che la perizia presentata rispetta i dettami delle disposizioni legislative vigenti, è comprensiva di schema di atto di sottomissione e di verbale di concordamento nuovi prezzi già sottoscritti dall'impresa in segno di accettazione;

Che occorre procedere all'approvazione della perizia presentata;

RITENUTO:

Doversi procedere in conseguenza;

Visto il D. Lgs. 18-8-2000, n. 267, la legge 11/02/1994 n. 109 e successive modifiche ed integrazioni, il D.P.R. 21/12/1999 n. 554, la legge 01/08/2002 n. 166 e il D. Lgs 12/04/2006 n. 163;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse nella narrativa che precede e che qui si intendono ripetute e trascritte quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:

-Approvare la perizia di variante tecnica e suppletiva, redatta dalla Direzione dei lavori, concordata con il sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento, riferita ai lavori di Ampliamento Cimitero Comunale. Lotto 128 loculi, dell'importo complessivo di €. 117.142,01, così articolato:

1)-Importo lavori netti contrattuali.....	€. 59.502,79;
-importo oneri sicurezza compreso quelli di perizia.....	€. 2.909,82;
-importo netto maggiori lavori in perizia.....	€. 16.054,18;
-Totale importo	€. 78.466,79;
2)-Somme a disposizione:	
-IVA 10% sui lavori.....	€. 7.846,68;
-spese progettazione.....	€. 5.267,06;
-CNPAIA 2%.....	€. 105,34;
-IVA 20%.....	€. 1.074,48;
-Incentivi RUP.....	€. 392,83;
-Spese tecniche generali.....	€. 10.655,66;
-CNPAIA 4%.....	€. 426,23;
-IVA 20%.....	€. 2.216,38;
-Spese geologiche compreso IVA.....	€. 9.491,06;
-Spese per collaudo compreso IVA.....	€. 1.200,00;
-In uno a disposizione.....	€. 38.675,22;
-Totale generale.....	€. 117.142,01;

-Di prendere atto che la perizia rispetta i dettami di cui alle disposizioni legislative vigenti e non altera l'importo generale originario;

-Di prendere atto che la perizia di variante e suppletiva è comprensiva di schema di atto di sottomissione e di concordamento nuovi prezzi già sottoscritti dall'impresa in segno di accettazione;

-Di sottoscrivere con la impresa esecutrice dei lavori apposito atto di sottomissione per i maggiori lavori previsti in perizia;

IL RESPONSABILE IV SETTORE

F.to Ing. De Bartolo Umile

La presente è copia conforme all'originale;

Bisignano li 24/01/2011

IL RESPONSABILE IV SETTORE

Ing. De Bartolo Umile



COMUNE DI BISIGNANO
PROVINCIA DI COSENZA

Affisso e pubblicato all'albo pretorio

dal 25.01.2011 al 09.02.2011

Bisignano, li

Messo Comunale

Il Segretario Generale

